



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения системной работы по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2025 году (далее - «дорожная карта») согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу общего образования обеспечить координацию исполнения «дорожной карты».

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края, осуществляющих управление в сфере образования в Камчатском крае, в срок до 27 октября 2024 года сформировать календарные планы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в 2025 году на территории соответствующих муниципальных образований Камчатского края.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра Камчатского края А.А.Захаровскую.

Министр

А.Ю. Короткова

Приложение к приказу Министерства
образования Камчатского края

от

№

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Камчатском крае в 2025 годуИспользуемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
ГИА–11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;
ГИА–9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;
ГВЭ – государственный выпускной экзамен;
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края;
ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ИС(И)-11 – итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11-х, 12-х классов;
ИС-9 – итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9-х классов;
КИМ – контрольные измерительные материалы;
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» - краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»;
КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»;
Минобразования Камчатского края – Министерство образования Камчатского края;
ОГЭ – основной государственный экзамен;
ОМСУ – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования в Камчатском крае;
ОО – общеобразовательная организация;
ППЭ – пункт проведения экзаменов;
РИС – региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае;
ТОМ – труднодоступная и отдаленная местность Камчатского края (перечень территорий, относимых при проведении ГИА к ТОМ, указан в Региональном справочнике кодов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае) (утв. Приказом Министерства образования Камчатского края от 06.12.2023 №1157);
ФИПИ – ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений».

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году			
1.1	Подготовка статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА-11 и ГИА-9 в 2024 году в Камчатском крае	август 2024 г.	КГАУ КЦИОКО; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
1.2	Размещение статистико-аналитических отчетов в ГИС «Сетевой город» для ОМСУ и ОО	сентябрь 2024 г.	КГАУ КЦИОКО
1.3	Проведение содержательного анализа итогов ГИА с учетом соотнесения результатов в 9-х, 11-х классах в основной и дополнительный периоды 2024 года	сентябрь-октябрь 2024 г.	ОМСУ
1.4	Обсуждение итогов проведения ГИА-11 и ГИА-9 в Камчатском крае в 2024 году на коллегии Минобразования Камчатского края	IV квартал 2024 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА в Камчатском крае по учебным предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания	сентябрь 2024 г.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.2	Проведение комплексной оценки педагогических компетенций учителей, в том числе по вопросам выявления профессиональных дефицитов в предметной области	в течение 2024/2025 учебного года	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.3	Разработка и реализация адресных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на повышение качества подготовки обучающихся к ГИА	в течение 2024/2025 учебного года	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.4	Развитие тьюторского сопровождения учителей по индивидуальным образовательным маршрутам с целью их профессионального развития	в течение 2024/2025 учебного года	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.5	Обобщение и распространение лучших педагогических практик учителей, обучающиеся которых показали наиболее высокие результаты при	в течение 2024/2025 учебного года	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	проведении ГИА		
2.6	Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации, в том числе в части образовательных технологий и современных методов преподавания всех учебных предметов с учетом анализа итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, а также выявленных профессиональных дефицитов педагогов	в течение 2024/2025 учебного года	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.7	Организация и проведение информационно-методических семинаров/вебинаров для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году с учётом итогов ГИА-9 и ГИА-11 2024 года по каждому учебному предмету	сентябрь-октябрь 2024 г., январь-февраль 2025 г.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.8	Организация и проведение информационно-методических семинаров/вебинаров для педагогических работников с учетом планируемых в 2025 году изменений в моделях контрольных измерительных материалов ЕГЭ	сентябрь-октябрь 2024 г., февраль-март 2025 г.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.9	Организация и проведение курсов повышения квалификации для учителей и преподавателей образовательных организаций Камчатского края по всем учебным предметам	октябрь-декабрь 2024 г.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
2.10	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в части подготовки обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах	сентябрь- октябрь 2024 г.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
2.11	Организация и проведение обучающих семинаров/вебинаров для учителей русского языка и литературы, экспертов, участвующих в проверке итоговых сочинений	ноябрь 2024 г.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
3. Издание правовых актов, регламентирующих проведение ГИА на территории Камчатского края			
3.1	о внесении изменений в приказ Министерства образования Камчатского края от 06.10.2023 №944 «Об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Камчатского края»	до 13.10.2024 г.	Минобразования Камчатского края
3.2	о внесении изменений в приказ Министерства образования Камчатского края от 15.12.2023 №1195 «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся IX классов образовательных организаций Камчатского края»	до 13.10.2024 г.	Минобразования Камчатского края
3.3	об организационных мероприятиях при проведении ГИА в Камчатском крае	до 20.10.2024 г.	Минобразования Камчатского края
3.4	об утверждении сроков проведения итогового сочинения (изложения) в Камчатском крае в 2024/2025 учебном году, сроков и мест регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения).	до 04.11.2024	Минобразования Камчатского края
3.5	о создании комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях Камчатского края	до 15.11.2024 г.	Минобразования Камчатского края
3.6	об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу	до 24.11.2024 г.	Минобразования Камчатского края

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	ЕГЭ в Камчатском крае в 2025 году		
3.7	о назначении регионального координатора по организации видеонаблюдения и координации действий по установке и эксплуатации оборудования при проведении ГИА в Камчатском крае в 2025 году	до 29.11.2024 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.8	об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Камчатском крае в 2025 году	до 15.12.2024 г.	Минобразования Камчатского края
3.9	о внесении изменений в Приказ Министерства образования Камчатского края от 06.12.2023 №1157 «Об утверждении регионального справочника кодов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае».	до 06.12.2024 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.10	об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-11	до 27.12.2024 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.11	об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Камчатском крае в 2025 году, сроков и мест подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании.	до 12.01.2025 г.	Минобразования Камчатского края
3.12	о назначении лица, ответственного за обеспечение подготовки контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на территории Камчатского края в 2025 году	до 15.01.2025 г.	Минобразования Камчатского кра
3.13	об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-9 в 2025 году	в течение десяти рабочих дней со дня утверждения председателя и заместителя председателя ГЭК на федеральном уровне	Минобразования Камчатского края
3.14	об утверждении состава ГЭК по проведению ГИА-11	в течение десяти рабочих дней со дня	Минобразования

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	в 2025 году	утверждения председателя и заместителя председателя ГЭК на федеральном уровне	Камчатского края
3.15	об утверждении количества и мест расположения ППЭ, в том числе расположенных в ТОМ, для проведения ГИА-9 в 2025 году	до 31.01.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.16	об утверждении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в Камчатском крае в 2025 году	до 01.02.2025 г.	Минобразования Камчатского края
3.17	о порядке работы ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Камчатском крае в 2025 году	до 13.02.2025 г.	Минобразования Камчатского края
3.18	о проведении проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2025 году	до 20.02.2025 г.	Минобразования Камчатского края
3.19	о создании комиссии по уничтожению экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	до 25.02.2025 г.	Минобразования Камчатского края
3.20	об утверждении инструкций для проведения ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2025 году	до 14.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.21	об утверждении инструкций по организации работы апелляционной комиссии и предметных комиссий Камчатского края при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	до 14.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.22	об утверждении состава апелляционной комиссии Камчатского края	до 15.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края
3.23	о присвоении статусов экспертам предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2025 году	до 17.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
3.24	об утверждении перечня дополнительных материалов, используемых экспертами предметных комиссий при проведении проверки экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае в 2025 году	до 17.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.25	об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-11 в 2025 году	до 19.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.26	об утверждении составов предметных комиссий по учебным предметам при проведении ГИА-9 в 2025 году	до 28.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.27	об информационной безопасности экзаменационных материалов в период проведения ГИА-11 в 2025 году	до 28.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.28	об определении минимального количества баллов по учебным предметам при проведении ГИА-9 в формах ОГЭ, ГВЭ в Камчатском крае	до 12.04.2025 г.	Минобразования Камчатского края
3.29	о закреплении общеобразовательных организаций Камчатского края за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году	март, май, август 2025 г. (не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующего экзаменационного периода)	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.30	об утверждении общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в Камчатском крае в 2025 году	март, май 2025 г. (не позднее, чем за 2 недели до начала соответствующего экзаменационного периода)	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.31	об утверждении графиков работы предметных комиссий по учебным предметам ГИА в 2025 году	март, май, август 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
3.32	о распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ	не позднее чем за четыре рабочих дня до дня проведения соответствующего экзамена в соответствии с графиком	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
		проведения ГИА	
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Камчатском крае в 2025 году.	IV квартал 2024 г.	КГАУ КЦИОКО
4.2	Согласование технического задания для проведения конкурсной процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2025 году с Министерством цифрового развития Камчатского края	до 27.12.2024 г.	КГАУ КЦИОКО
4.3	Размещение технического задания для проведения конкурсной процедуры для заключения договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедур проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2025 году	до 01.02.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.4	Заключение договора с организацией, оказывающей услуги по доставке отправок и грузов, на оказание услуг по доставке экзаменационных материалов в ППЭ-ТОМ	до 16.02.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.5	Заключение договора на поставку картриджей для ППЭ Камчатского края	до 23.02.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.6	Заключение договора на оказание услуг по организации видеотрансляции процедуры проведения ЕГЭ в Камчатском крае в 2025 году	до 15.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.7	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, в качестве членов ГЭК-11, апелляционной комиссии Камчатского края	март, май, сентябрь 2025	КГАУ КЦИОКО
4.8	Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в	в соответствии с графиком работы предметных комиссий	КГАУ КЦИОКО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	качестве членов предметных комиссий		
4.9	Заключение договора на оказание услуги по предоставлению прав пользования программным обеспечением для проведения ГИА-9	до 15.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.10	Заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения тренировочного экзамена в форме ОГЭ по математике для обучающихся 9-х классов	до 15.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.11	Заключение договора на приобретение программного обеспечения для проведения ГИА-9 по английскому языку (устная часть)	до 15.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.12	Заключение договора на оказание услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение на автоматизированную информационную систему «Государственная итоговая аттестация» для проведения основного государственного экзамена по предмету «Информатика» в компьютерной форме (КОГЭ).	до 15.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.13	Заключение сублицензионного договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Ihora TestReader Станция удаленного сканирования»	до 15.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.14	Заключение лицензионного договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Информационно-аналитическая платформа «ИКСОРА»	до 15.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
4.15	Заключение договора на поставку бумаги для обеспечения процедуры проведения ГИА-11 и ГИА-9	до 08.04.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1	Проведение совещания с председателями, заместителями, экспертами предметных комиссий по вопросу качества работы в Камчатском крае в 2024	ноябрь 2024 г., март 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	году и перспективах на 2025 год		
5.2	Организация участия председателей, заместителей председателей, экспертов предметных комиссий в дистанционном обучении по программам дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования», реализуемым ФИПИ	сентябрь 2024 г. – март 2025 г. (согласно отдельному графику)	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
5.3	Организация и проведение на региональном уровне обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий по программам дополнительного профессионального образования «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего/среднего общего образования»	Январь -март 2025 г. (с учётом графика участия председателей и заместителей председателей предметных комиссий дистанционном обучении ФИПИ)	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
5.4	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	до 14.03.2025 г.	КГАУ КЦИОКО
5.5	Организация участия председателей предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11 в семинарах на федеральном уровне	в соответствии с федеральным графиком проведения семинаров	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
5.6	Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА-11 в 2025 году (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе edu.rustest.ru	март-май 2025 г. в соответствии с федеральным графиком	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ
5.7	Проведение инструктивно-методических семинаров для лиц, задействованных при проведении ГИА-9,	февраль – март 2025 г. (согласно отдельному графику)	Минобразования Камчатского края;

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	ГИА-11: лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; руководителей ППЭ; членов ГЭК; членов апелляционной комиссии		КГАУ КЦИОКО
5.8	Направление обучающих материалов для организаторов, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11	апрель 2025 г.	КГАУ КЦИОКО
5.9	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11	февраль – март 2025 г.	Минобразования Камчатского края
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1. Определение состава участников ГИА, состава ППЭ в 2025 году. Внесение сведений в РИС ГИА.			
6.1.1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы	ноябрь 2024 г.	КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
6.1.2	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11	ноябрь 2024 г.	ОМСУ; КГАУ КЦИОКО
6.1.3	Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9	январь 2025 г.	ОМСУ; КГАУ КЦИОКО
6.1.4	Внесение сведений в РИС ГИА	в соответствии с отдельным планом-графиком	КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
6.2. Предоставление участникам ГИА специальных условий, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития			

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.2.1	Сбор предварительной информации об участниках ГИА, которым требуются специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития	январь-февраль 2025 г.	Минобразования Камчатского края; ОМСУ; ОО
6.2.2	Размещение в рабочих папках ОМСУ и ППЭ на АРМ в составе ГИС «Сетевой город» информации об участниках ГИА, которым требуются специальные условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития.	Полный перечень спецусловий размещается в рабочей папке не позднее двух рабочих дней до первого экзамена в соответствующем экзаменационном периоде	Минобразования КГАУ КЦИОКО
6.2.3	Создание специальных условий в ППЭ для участников ГИА, учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития (на основе информации, направляемой в ОМСУ и ППЭ посредством ГИС «Сетевой город» перед началом каждого экзаменационного периода)	в соответствии с расписанием проведения ГИА	ОМСУ; ОО
6.3. Мероприятия по проведению итогового собеседования, итогового сочинения (изложения)			
6.2.4	Формирование состава комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных организациях Камчатского края	октябрь 2024 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
6.2.5	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2024/2025 учебном году	декабрь 2024 февраль, май 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»; ОМСУ; ОО
6.2.6	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок и в дополнительные сроки в 2025 году	февраль, март, апрель 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; КГАУ ДПО «Камчатский

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
			ИРО»; ОМСУ; ОО
6.4. Организация работы ГЭК			
6.4.1	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11	ноябрь - декабрь 2024 г	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ
6.4.2	Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-9	декабрь 2024 г. – январь 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ
6.4.3	Определение и направление для утверждения кандидатур председателей ГЭК-11, ГЭК-9 и заместителей председателей ГЭК-11, ГЭК-9 в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)	ноябрь-декабрь 2024 г. (по запросу Рособрнадзора)	Минобразования Камчатского края
6.5. Организация работы предметных комиссий, апелляционной комиссии			
6.5.1	Формирование состава кандидатов в эксперты предметных комиссий по учебным предметам ГИА	ноябрь 2025 г.	КГАУ КЦИОКО
6.5.2	Формирование состава апелляционной комиссии Камчатского края	февраль 2025 г.	Минобразования Камчатского края
6.6. Организация общественного наблюдения и функционирования регионального СИЦ			
6.6.1	Организация работы с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования по вопросу привлечения студентов к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА в Камчатском крае. Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели из числа студентов высшего и среднего профессионального образования.	февраль - март 2025 г.	Минобразования Камчатского края

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.6.2	Организация работы по привлечению граждан к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА в Камчатском крае. Сбор информации о кандидатах в общественные наблюдатели из числа граждан.	февраль-март 2025 г.	Минобразования Камчатского края; ОМСУ
6.6.3	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ в РИС ГИА.	Не позднее, чем за 3 дня до каждого экзамена.	КГАУ КЦИОКО
6.6.4	Аккредитация общественных наблюдателей (после подписи удостоверений Министром образования Камчатского края удостоверения в электронном виде размещаются в рабочих папках ОМСУ на АРМ в составе ГИС «Сетевой город», передаются в образовательные учреждения в печатном виде)	Не позднее, чем за 3 дня до каждого экзамена.	Минобразования Камчатского края КГАУ КЦИОКО
6.6.5	Обеспечение функционирования ситуационного центра онлайн видеонаблюдения в Камчатском крае в 2025 году	март - апрель, май - июль, сентябрь 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
6.7. Обеспечение безопасности, медицинского обслуживания, бесперебойного электроснабжения и доступа в сеть «Интернет» на территории ППЭ. Проверка готовности ППЭ ГИА к экзаменам.			
6.7.1	Направление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю письма об обеспечении охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА, проверке ППЭ на предмет взрывчатых веществ (списки ППЭ направляются назначенному исполнителю в рабочем порядке в соответствии с отдельным графиком перед началом каждого экзаменационного периода)	до 01.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края
6.7.2	Направление в Министерство здравоохранения Камчатского края письма об обеспечении	до 01.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	медицинского обслуживания в период проведения ГИА (списки ППЭ направляются назначенному исполнителю в рабочем порядке в соответствии с отдельным графиком перед началом каждого экзаменационного периода)		
6.7.3	Направление в ПАО «Камчатскэнерго» информации о сроках проведения ГИА и местах расположения ППЭ ГИА в 2025 году в целях недопущения отключения электроэнергии в период проведения экзаменационной кампании	до 01.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края
6.7.4	Направление в Камчатский филиал ПАО «Ростелеком» информации о сроках проведения ГИА и местах расположения ППЭ ГИА в 2025 году в целях обеспечения бесперебойного доступа в сеть «Интернет» в период проведения экзаменационной кампании	до 01.03.2025 г.	Минобразования Камчатского края
6.7.5	Направление в ОМСУ письма о содействии сотрудникам правоохранительных органов, прибывающим в ППЭ с целью проверки на предмет взрывчатых веществ.	В течение двух рабочих дней после получения ответа от УМВД РФ по Камчатскому краю	Минобразования Камчатского края
6.7.6	Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы апелляционной комиссии Камчатского края	март, май, август 2025 г.	КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
6.7.7	Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной связи	Не позднее чем за 2 недели до начала каждого экзаменационного периода на основании приказа Минобразования	Минобразования Камчатского края; ГЭК

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
6.7.8	Организация взаимодействия с провайдером по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети «Интернет», в т.ч. оперативное взаимодействие в случае отсутствия доступа к сети «Интернет» в ППЭ	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
6.8. Тренировочные мероприятия			
6.8.1	Организация тренировочных мероприятий по технологии ЕГЭ (федеральные и региональные апробации)	в соответствии с отдельным планом-графиком	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
6.8.2	Организация тренировочных мероприятий по технологии ОГЭ (региональная апробация)	в соответствии с отдельным планом-графиком	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
6.9. Совещания, обучающие мероприятия			
6.9.1	Проведение совещаний (в том числе в режиме видеоконференцсвязи) с представителями органов местного самоуправления Камчатского края, осуществляющих управление в сфере образования, руководителями краевых общеобразовательных организаций Камчатского края по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение 2024/2025 учебного года	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО
6.9.2	Очное обучение общественных наблюдателей из числа граждан и студентов высшего и среднего профессионального образования	май 2025 г.	КГАУ КЦИОКО
6.9.3	Проведение практико-ориентированных занятий педагогическими работниками на уровне образовательных организаций с обучающимися 11-	октябрь 2024 г. – май 2025 г.	ОМСУ; ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	12-х классов в целях подготовки к ГИА с учетом планируемых изменений в моделях контрольных измерительных материалов ГИА 2025 года		
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	сентябрь 2024 г. – август 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
7.1.1	Размещение информации о подготовке к ГИА-11: о датах проведения ИС(И)-11, порядке проведения и порядке проверки ИС(И)-11, сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении для участников ЕГЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов, о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций	- до 04.11.2024 г. (не позднее чем за месяц до основной даты проведения ИС(И)-11) - до 28.12.2024 г. (не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в экзаменах, заявлений об участии в ЕГЭ) - до 20.02.2025 г. (не позднее чем за месяц до начала проведения экзаменов;)	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
7.1.2	Размещение информации о подготовке к ГИА-9: о датах проведения ИС-9, порядке проведения и порядке проверки ИС-9, о сроках, местах и порядке	- до 10.01.2025 г. (не позднее чем за месяц до основной	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	информирования о результатах ИС-9 о сроках проведения ГИА, сроках и местах подачи заявлений об участии в ГИА-9 о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, о сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций	даты проведения ИС-9) - до 01.02.2025 г. (не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений об участии в ГИА-9); - до 20.03.2025 г. (не позднее чем за месяц до начала проведения ГИА-9)	КГАУ КЦИОКО; ОМСУ; ОО
7.3	Обеспечение работы раздела сайта Министерства образования Камчатского края, посвящённого проведению ГИА в Камчатском крае (https://minobraz.kamgov.ru/egeoge)	сентябрь 2024 г. – август 2025 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;
7.3.1	Создание раздела, посвященного работе ГЭК в Камчатском крае: 1. Описание целей и задач ГЭК Камчатского края, структуры ГЭК, ситуаций, подлежащих рассмотрению в ГЭК. 2. Размещение инструкции о направлении ходатайств в ГЭК посредством ГИС «Сетевой город» и ИС ЕСЭД Камчатского края	до 28.12.2024 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»;
7.3.2	Создание раздела, посвященного общественному наблюдению в Камчатском крае: описание целей и задач общественного наблюдения, информация об аккредитации наблюдателей на территории Камчатского края	до 28.12.2024 г.	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
7.4	Обеспечение работы официального сайта «Государственная итоговая аттестация выпускников Камчатского края» (http://www.gia41.ru), посвященного проведению ГИА	сентябрь 2024 г. – август 2025 г.	КГАУ КЦИОКО
7.5	Организация работы «горячей линии» по вопросам	сентябрь 2024 г. – август 2025 г.	Минобразования

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	проведения ГИА		Камчатского края
7.6	Разработка медиаплана информационного сопровождения ГИА на 2024/2025 учебный год	октябрь 2024 г.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
7.7	Участие в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов по вопросам подготовки и проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ	в течение 2024/2025 учебного года	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
7.8	Размещение информации о проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в региональных печатных средствах массовой информации	в течение 2024/2025 учебного года	Минобразования Камчатского края; КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
7.9	Организация родительских собраний на муниципальном уровне и на уровне образовательных организаций с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобразования Камчатского края, органов местного самоуправления в сфере образования по следующим вопросам: - подготовка к ГИА с учетом итогов 2024 года (планируемые изменения в моделях контрольных измерительных материалов ЕГЭ); - организация тренировочных мероприятий (ЕГЭ и ОГЭ) на федеральном, региональном уровнях, на уровне образовательных организаций (цели, особенности, порядок проведения); - регистрация для участия в ГИА; - допуск к ГИА (ИС(И)-11; ИС-9); - порядок проведения ГИА-9 (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 232/551), порядок проведения ГИА-11 (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023 № 233/552), прочие документы, регламентирующие проведение ГИА;	октябрь-ноябрь 2024 г., далее – декабрь 2024 г. – май 2025 г.	ОМСУ; ОО

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители
	- прочие вопросы (проблемы и предложения по организации ГИА).		
7.10	Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещением актуальной информации на сайтах образовательных организаций	сентябрь 2024 г. – май 2025 г.	Минобразования Камчатского края; ОМСУ
7.11	Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2025 г	Минобразования Камчатского края; КГАУ КЦИОКО; ОМСУ
7.12	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение 2024/2025 учебного года	ОМСУ; ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	сентябрь 2024 г. – август 2025 г.	Минобразования Камчатского края; ОМСУ
8.2	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобразования Камчатского края; ГЭК
8.3	Проведение контрольных и надзорных мероприятий в ППЭ, помещениях КГАУ КЦИОКО, выделенных для работы предметных и апелляционной комиссий, должностными лицами – сотрудниками отдела надзора и контроля в сфере образования Минобразования Камчатского края на всех этапах проведения ГИА	в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА	Минобразования Камчатского края